

**Datum**

17 april 2008

Onderwerp

Uitfasering Centrales

Ons kenmerk

WOJF-2008-013

Bijlage(n)

-

Deelnemers Ronde Tafel All IP

Geachte deelnemers aan de Ronde Tafel All IP,

Tijdens de Ronde Tafel van 7 februari jl. heb ik aangegeven dat KPN een brief zal sturen over de uitfasering van centrales, waar partijen thans MDF-access diensten (inclusief collocatie) afnemen. In een mail van 21 maart jl. heb ik u gevraagd om een reactie op een concept van deze brief. Van veel partijen heb ik commentaar ontvangen en dat is verwerkt in deze brief.

In de standaard 'MDF Migration Agreement' van 6 februari is opgenomen dat KPN voornemens is om vanaf medio 2010 de MDF dienstverlening uit te faseren. Anders gezegd, de MDF dienstverlening zal niet eerder worden uitgefaseerd dan medio 2010. Ik streef ernaar om in mei bekend te maken hoe het tijdschema van de uitfasering van centrales er in grote lijnen komt uit te zien. Daarna volgen we een procedure van 'rolling forecast' voor de ontruiming, die staat beschreven in de volgende paragraaf.

De procedure voor ontruiming

Hier volgt een beschrijving van de 'rolling forecast' procedure. In de standaard 'MDF Migration Agreement' zijn overigens reeds enkele paragrafen opgenomen.

De procedure zal eruit bestaan dat KPN tenminste 24 maanden vóór een gepland herontwerp (in geval van mini-MDF) of een ontmanteling van een MDF locatie (hoofdverdeler en nummercentrale), dit aankondigt op de website.

Iedere drie maanden zal KPN een overzicht publiceren van MDF locaties waar 24 maanden later een herontwerp/ontmanteling wordt gepland. Het eerste overzicht zal in de loop van 2008 worden gepubliceerd.

Tenminste 18 maanden tevoren deelt de Telco mee naar welke alternatieve diensten de bestaande MDF lijnen op de betreffende MDF locaties moeten worden gemigreerd zodat KPN dit kan opnemen in het projectplan.

Wholesale & Operations
Regulusweg 1
2516 AC Den Haag

Telefoon (070) 343 43 43

Correspondentieadres:
Postbus 30000
2500 GA Den Haag

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Den Haag
nr. 27124701
NL 009292056B01

Tenminste 12 maanden tevoren deelt KPN de definitieve datum mee van een herontwerp of ontmanteling van een MDF locatie.

De migratie zal plaatsvinden aan de hand van een 'Project plan'. Het Project plan bestaat uit drie onderdelen:

- Een generiek Tactisch plan van aanpak waarin input wordt opgenomen van de Telco's;
- Een Operationeel plan per Telco waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de Telco;
- Een detail Locatie plan per centrale. Dit plan in ontwerp is uiterlijk 12 maanden voor de migratiedatum beschikbaar. Uiterlijk 4 maanden tevoren is het plan definitief.

Het is onze bedoeling om de ervaringen van de eerste migraties van centrales op te nemen in een definitief Projectplan zodat we daar bij de volgende migraties ons voordeel mee kunnen doen. Naar aanleiding van de commentaren van partijen merk ik hierbij op dat in het Operationeel plan per Telco rekening wordt gehouden met de zogenaamde 'workload'. Daartoe zullen er afspraken worden gemaakt over het aantal centrales dat over een bepaalde periode door de betreffende Telco wordt ontruimd. In het Operationeel plan zal ook zo veel mogelijk rekening worden gehouden met multi-site klanten van een Telco. Daarnaast zal een Locatieplan zowel een begin- als een einddatum van de ontruiming bevatten.

Een eerste opzet van het Tactisch plan van aanpak is met enkele partijen besproken. Volgende week zullen wij een concept versie van het Tactisch plan van aanpak naar de afnemers van MDF diensten opsturen. U wordt daarna actief benaderd voor een bilaterale bespreking van uw input.

Wij verwachten medio 2008 een aankondiging te doen van centrales, waar MDF access wordt afgenomen, en die 24 maanden later worden ontmanteld. Daarnaast zullen we een beperkt aantal MDF centrales, waar geen MDF Access wordt verleend, in 2009-2010 sluiten teneinde ook ervaring op te doen met uitfasering. Wij zullen ook deze centrales bekendmaken. De ervaringen die wij opdoen met het migreren van de dienstverlening in de laatstbedoelde centralegebieden zullen uiteraard eveneens worden meegenomen in de besprekingen over het Project plan.

ILL's

Zoals tijdens de laatste Ronde Tafel is meegedeeld, geldt een levergarantie van ILL's op basis van SDH tot en met 2012 zoals vermeld in artikel 9.3 van de standaard 'MDF Migration Agreement'. Dat laat onverlet dat wij graag met partijen willen bespreken of een migratie van ILL's op een eerder moment kan plaatsvinden. Hierover zullen wij bilateraal contact zoeken. Onze doelstelling is dat er een migratieproces, dat gelijkwaardig is aan het proces voor de MDF migratie, wordt opgezet.

De levergarantie geldt uitsluitend voor *bestaande* ILL's. Nieuwe ILL's kunnen slechts geleverd worden tot het moment dat de betreffende ILL locatie wordt uitgefaseerd, wat in voorkomende gevallen eerder kan zijn dan 2012.

Ook met betrekking tot ILL geldt een 'all together' principe. Het leveren van ILL wordt alleen uitgefaseerd wanneer in dezelfde periode ook de levering van retail huurlijnen door KPN wordt stopgezet. Dit principe heeft uitsluitend betrekking op de dienstverlening van (retail) huurlijnen en ILL en staat los van het moment van de uitfasering van MDF access dienstverlening. Het in artikel 6.3 van de standaard 'MDF Migration Agreement', opgenomen all together principe geldt dus voor MDF Access en niet voor ILL.

Wij zullen met partijen op bilaterale basis in overleg treden over de alternatieven voor ILL en een procedure voor de migratie van ILL. Hiervoor zullen we een WBA module ontwikkelen die in Q4 van dit jaar beschikbaar komt. Wij zullen contact opnemen met de betreffende partijen

Uitrol FttH

In het kader van de Ronde Tafel gesprekken is het opportuun om via deze brief ook kort stil te staan bij de uitrol van Fiber-to-the-Home (FttH).

In Enschede heeft KPN een FttH netwerk. Daar zijn WBA diensten beschikbaar. Zoals bekend legt Reggefiber in Almere een FttH netwerk aan en zal KPN over dit netwerk diensten, waaronder WBA, gaan verlenen. Wij zullen komen met een update van de WBA tarieven voor FttH netwerken op uiterlijk 1 mei a.s. Wanneer de besluitvorming over uitrol in andere gebieden heeft plaatsgevonden zullen wij de markt nader informeren over deze gebieden. Wij streven hierbij uiteraard naar een transparante en tijdige informatievoorziening van de markt. Per gebied, waar FttH wordt uitgerold, zullen wij met de marktpartijen moeten bekijken welke consequenties optreden voor de afspraken in het kader van de MoU.

Uitrol FTTC

De uitrolplanning van Fiber-to-the-Curb is zoals bekend te vinden op de website van KPN wholesale waar zes maanden tevoren de nieuwe straatkasten worden vermeld. Voor het afnemen van SDF Access-collocatie is in het kader van het referentieaanbod al een procedure afgesproken.

Tenslotte

Ik wil uw begrip vragen voor het feit dat de uitrol van een nieuw netwerk en de uitfasering van een oud netwerk gepaard gaat met veel onzekerheden. Deze onzekerheid geldt ook voor KPN. Ik streef er overigens naar om u, in aanvulling op het bovenstaande, via een brief verder te informeren over onze visie op de verglazing van het netwerk voor 15 mei a.s.

Met vriendelijke groet,



Joost Farwerck
Directeur Wholesale & Operations