
 

Alliander N.V. te Arnhem. KVK-nummer 34108286 te Arnhem. BTW-nummer NL8075.85.932.B01  Bankrekening NL34INGB0004827292 t.n.v. Alliander N.V.   

 Postbus 50, 6920 AB  Duiven, Locatiecode 2PB1160  Bezoekadres  Utrechtseweg 68 Autoriteit Consument en Markt 6812 AH  Arnhem T.a.v. mevr. mr. P.C.M. Bijlenga Postadres Postbus 16326 Postbus 50 2500 BH  DEN HAAG 6920 AB  Duiven Locatiecode 2PB1160    www.liander.com 

Contactpersoon  Datum 21 januari 2021 
Mobiel +31 Ons kenmerk @alliander.com  CSA-REG 20210121-001  Uw kenmerk   ACM/20/043510  

 

 

BETREFT   Ontheffingsaanvraag als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de E-wet 1998   Geachte mevrouw Bijlenga,  Door middel van deze brief vraagt Liander u een ontheffing te verlenen als bedoeld in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998. Deze ontheffingsaanvraag betreft alle situaties in dat deel van het landelijk hoogspanningsnet dat vanwege een zogenoemde Cross Border Leaseovereenkomst op grond van artikel VIA van de wet van 23 november 2006 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer in eigendom is van Liander èn waar op dit moment niet voldaan wordt aan de generieke norm voor uitvalsituaties uit de aanhef van artikel 16, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, noch aan de vrijstellingen als bedoeld in artikel 16,vierde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998, gelezen in samenhang met paragraaf 4a van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas (hierna: het Besluit).  De ontheffingsaanvraag heeft betrekking op 5 situaties in het bovengenoemde deel van het landelijk hoogspanningsnet. Deze situaties zijn opgesomd in de bijlage bij deze brief. Voor elk van de situaties waarvoor ontheffing wordt gevraagd, worden de verschillende onderdelen van artikel 4b.1, eerste lid van het Besluit afzonderlijk benoemd, te weten: a.  een aanduiding van het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd en een locatiebeschrijving daarvan; (de eerste kolom) b.  de redenen voor afwijking van de norm in artikel 16, vierde lid, aanhef, van de Elektriciteitswet 1998 of, indien van toepassing, vrijstelling in paragraaf 4a van dit besluit; (de derde kolom) c.  de maximale omvang van onderbroken transport van elektriciteit in MW (de vierde kolom) en de maximale duur van de onderbreking (de vijfde kolom) bij een uitvalsituatie met betrekking tot het netonderdeel waarvoor een ontheffing wordt aangevraagd, in voorkomend geval uitgesplitst naar transport ten behoeve van productie of verbruik (de zesde kolom), en een toelichting hierop; 
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d.  een beschrijving van de kans op een onderbreking als bedoeld in onderdeel c; (de zevende 
kolom) 

f.  een voorstel voor de duur van de ontheffing en een onderbouwing daarvan; (de achtste 
kolom). 

 
Artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit, bevat nog een tweetal onderdelen, die in bovenstaande 
opsomming en in de tabel in de bijlage ontbreken. Dat betreft: 

e.  een toelichting op conformiteit van de aanvraag met Verordening (EU) 2017/1485 van de 
Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteits-
transmissiesystemen (PbEU 2017, L 220);  

g.  een beschrijving van de belangrijkste risico’s ten aanzien van de raming en planning van het 
project voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de 
maatregelen die de aanvrager neemt om deze risico’s te beperken. 

 
De reden dat onderdeel e. in de tabel in de bijlage ontbreekt, is dat de toelichting voor dit onderdeel 
voor alle afzonderlijke situaties exact hetzelfde is. Voor alle uitvalsituaties waarvoor ontheffing wordt 
gevraagd, geldt dat de gevolgen daarvan beperkt blijven binnen de regelzone van TenneT. 
Daarmee voldoen ze aan de in onderdeel e van artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit bedoelde 
bepaling uit de Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren 
betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (op basis van de Engelse titel afgekort 
als GL SO), namelijk artikel 35, vijfde lid.  
 
Wat betreft onderdeel g van artikel 4b.1, eerste lid, van het Besluit geldt voor alle uitvalsituaties 
waarvoor ontheffing wordt gevraagd dat de belangrijkste risico’s ten aanzien van de planning zijn 
de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, en het verkrijgen van voorziene niet-
beschikbaarheid (VNB) om spanningsloos te kunnen werken. Omdat alle uitvoeringsprojecten een 
beroep doen op dezelfde kritieke resources, voert TenneT in samenspraak met Liander een 
integrale optimalisatie op het werkpakket uit. En voor zover projecten nog niet in uitvoering zijn, 
vormt ook het vinden van geschikte tracés en locaties voor nieuwe verbindingen en/of 
hoogspanningsstations en het geborgd krijgen in onherroepelijke inpassingsplannen en 
bestemmingsplannen een belangrijk planningsrisico. 
 
Aangezien dit onderdeel van het Besluit pas in het allerlaatste stadium aan het Besluit is 
toegevoegd, is het gegeven de beperkte beschikbare tijd op dit moment nog niet mogelijk om per 
individueel project of per clusters van projecten een concrete en beknopte beschrijving te geven 
van de planningsrisico's en van de maatregelen om die risico's te beperken. Om de behandeling 
van de ontheffingsaanvraag niet te vertragen, dienen we de ontheffingsaanvraag nu in en zullen 
we de bedoelde beschrijvingen zo spoedig mogelijk nazenden.  
   
De situaties zijn gerangschikt naar het onderdeel van artikel 4a van het Besluit waarvoor niet aan 
de enkelvoudige storingsreserve wordt voldaan.  
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Uit de bijgevoegde tabel en de daarin benoemde planningen per project zal blijken dat niet alle 
projecten binnen de in het besluit genoemde periode van vijf jaar (voor HS) kunnen worden 
uitgevoerd. In het kader van de onderhavige ontheffingsaanvraag is geen zelfstandige prioritering 
uitgevoerd op de verschillende projecten. Bij de in de tabel genoemde planningen en prioriteringen 
is aangesloten bij de planningen en prioriteringen zoals opgenomen in het Investeringsplan 2020. 
Voor een van de vijf knelpunten overschrijdt  de planning van de oplossing de maximale duur van 
de ontheffingsperiode, zoals genoemd in het Besluit. Voor dat knelpunt zal dus t.z.t. een verlenging 
van de ontheffing worden aangevraagd.  
 
Uiteraard zijn wij desgevraagd graag bereid deze ontheffingsaanvraag nader toe te lichten. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Liander N.V. 

Manager Regulering 

 

 
 
Bijlage(n): Tabel
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Bijlage: Tabel 
nr aanduiding en 

locatie (4b.1.1.a) 
overschreden 
criterium uit 4a 

redenen voor overschrijding (4b.1.1.b) maximale omvang en duur onderbreking en 
verbruik / productie (4b.1.1.c) 

kans op onderbreking 
transport (4b.1.1.d) 

voorgestelde duur ontheffing  
+ onderbouwing (4b.1.1.f) 

C1 Almere  
150kV  

4a.3 c1 
(railcriterium 
500MW/1uur)  

Geen railbeveiliging aanwezig waardoor hele 
station met achterliggende stations (vanwege 
de uitloperconfiguratie achter Almere) afvallen. 

 MW De uitvalduur is 
tussen 4 en 8 uur 

Verbruik  eens in de 282 jaar.    Ontheffing tot en met 2025. Voor dit knelpunt is een deelproject in 
voorbereiding binnen : 002.565 Programma RenSec 110/150kV Liander. 
Verwachte IBN in 2025  

C2 Zeewolde  
150kV  

4a.3 c1 
(railcriterium 
500MW/1uur) 

Geen railbeveiliging aanwezig waardoor hele 
station met achterliggende stations (vanwege 
uitloperconfiguratie achter Zeewolde richting 
Almere) afvallen. 

 MW De uitvalduur is 
tussen 4 en 8 uur 

Verbruik  eens in de 282 jaar.    Ontheffing tot en met 2025. Voor dit knelpunt is een deelproject in 
voorbereiding binnen : 002.565 Programma RenSec 110/150kV Liander. 
Verwachte IBN in 2025.  

C3 Harderwijk  
150kV  

4a.3 c1 
(railcriterium 
500MW/1uur) 

Geen railbeveiliging aanwezig waardoor 
station Harderwijk afvalt 

 MW De uitvalduur is 
tussen 4 en 8 uur 

Verbruik  eens in de 282 jaar.    Ontheffing tot en met 2025. Voor dit knelpunt is een deelproject in 
voorbereiding binnen: 002.565 Programma RenSec 110/150kV Liander. 
Verwachte IBN in 2025.  

C4 Lelystad  
150kV 

4a.3 c1 
(railcriterium 
500MW/1uur) 

Geen railbeveiliging aanwezig waardoor 
meerdere stations in Flevoland, Gelderland en 
Utrecht afvallen. Doordat koppeling in Lelystad 
met 380kV-net wegvalt treedt cascadeuitval op 
ten gevolge van een overbelaste transformator 
in  en overbelaste 150kV-
circuits. 

 MW De uitvalduur is 
tussen 4 en 8 uur 

Verbruik eens in de 282 jaar.    Ontheffing tot en met 2022. Voor dit knelpunt is een project in uitvoering: 
002.812 Splitsing FGU-net. Aansluiten nieuwe koppeltransformator via een 
nieuwe derde railsectie  in Lelystad 150kV.Hierdoor blijft Lelystad 
gekoppeld met het 380kV-net en en blijft de maximale belastinguitval 
beneden 100 MW. IBN is voorzien in 2022. 

C5 Almere-Zeewolde 
150kV 

4a.4 1.b1 
(100MW/6uur) 

De verbinding Almere-Zeewolde betreft een 
uitloper die niet aan het 100 MW/6 uur 
criterium voldoet. 
 

 MW 4 uur, namelijk de 
teruggavetijd van 
onderhoud. 

Verbruik eens in de 264 jaar. Ontheffing tot en met 2025. Oplossing wordt voorzien met project 
003.066 Almere 150kV, realisatie van een derde 150kV-kabelcircuit. Voor 
het nieuwe derde kabelcircuit loopt een tracéstudie. Verwachte IBN Q4 
2026       

 




